Nombre tarea	Observaciones	Fecha inicio	Fecha fin	Persona asignada	Estado
Proyecto NearBuy	Crear un sistema de gestion de ventas por medio de un aplicativo web	2023/01/23	2024/07/15	Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe	En proc
Tarea 1: Buscar datos y resgistros	Buscamos si el nombre de el proyecto ya estaba registrado	17/02/2023	17/02/2023	Juan David Hernandez	Termina
Tarea 2: requerimientos funcionales y no funcionales	Desarrollamos los requerimientos funcionales y no funcionales y mas cosas bases para nuesto apicativo	16/04/2023	16/04/2023	Andres Montoya y Juan Camilo Mendoza	Termin
Tarea 3: Planeacion de ideas	Pensamos ideas para crerar el aplicativo web, miramos opciones y diseños llamativos	20/04/2023	26/08/2023	Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe	Termin
Tarea 4: Mokups	Creamos una idea de como se veria el proyecto y cual es el objetivo de el aplicativo	23/03/2023	24/03/2023	Felix Santafe	Termin
Tarea 5: Fichas Tecnicas	Diseñamos la ficha tecnica para describir los procesos y aplicaciones que vamos a utilizar	12/05/2023	16/05/2023	Manuel Bejarano y Juan David Hernandez	Termin
Tarea 6: Casos de uso	Diseñamos los procesos que realiza el Administrador, Cliente, Repartidor y Tendero	20/15/2023	25/15/2023	Andres Montoya y Juan David Hernandez	Termin
Tarea 7: Modelo relacional crows fot	Diseñamos las tablas segun nuestro aplicativo web, cada una con su PK y FK	10/06/2023	11/06/2023	Juan Camilo Mendoza	Termin
Tarea 8: Modelo relacional 3FN	Una vez creado el modelo relacional, diseñamos las 3FN para mirar que tablas se repetian y cuales tablas debeariamos crear	27/06/2023	29/06/2023	Andres Montoya, Felix Santafe y Juan David Hernandez	Termin
Tarea 9: Prototipo Navegable	Creamos el aplicativo web funcional en base a lo que habiamos planeado	14/07/2023	15/07/2024	Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe	En prod
Tarea 10: Base de datos	Creamos las bases de datos de nuestro proyecto, para almacenar los datos de nuestros usuarios y los productos que ofrecemos	31/07/2023	15/07/2024	Felix Santafe y Manuel Bejarano	Termin
Tarea 11: FrontEnd y Backend	Creamos la parte visual y funcional de el aplicativo y la parte interna como lo son las bases de datos	08/09/2023	15/07/2024	Manuel Bejarano, Andres Montoya, Juan Camilo Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe	En prod
Tarea 12: API Rest	Investigamos los conceptos basicos y como podemos implementarla a nuestro aplicativo web	04/10/2023		Manuel Bejarano	Termin

Nambus taus	Observaciones	Foobo inicio	Facha fin	Davas asimus da	Fatada
Nombre tarea	Observaciones	Fecha inicio	Fecha fin	Persona asignada	Estado
				Manuel Bejarano, Andres	
				Montoya, Juan Camilo	
Tarea 13: FrontEnd con Api rest	Implementamos la API Rest con nuestro aplicativo web	24/09/2023	15/07/2024	Mendoza, Juan David Hernandez, Felix Santafe	En proceso
Tarea 13. I Tontena con Aprilest	implementatios la Al Trest con nuestro aplicativo web	24/09/2023	13/01/2024	Tiemanuez, i enx Santale	Lii pioceso
Pagina web					
Nombre tarea	Observaciones	Fecha inicio	Fecha fin	Persona asignada	Estado
Inicio de sesion	Todos los usuarios tendran una cuenta	19/09/2023	04/10/2023	Juan hernandez	Terminado
	Todo usuario que quieria realizar una accion tendra que				
Registro	registrarse para poder tener acceso a una cuenta	12/10/2023	20/10/2023	Felix Santafe	Terminado
Mapa para repartidor	Los repartidores deberian tener un mapa que muestre donde recoger y entregar el pedido			felix santafe	en proceso
mapa para repartidor				Tenx surtaine	en procese
Mod productos	Ls tenderos deben poder agregar/eliminar/editar sus productos	15/10/2023	20/10/2023	Camilo mendoza	Terminado
	Les administradores deben pader year detes de la DD				
Crud	Los administradores deben poder usar datos de la BD desde la crud eliminando/agregando/modificando datos	17/10/2023	25/10/2023	Felix Santafe	Terminado
	Se debe crear la base de datos y las tablas conectadas al				
Base de datos	aplicativo web para guardar registros	31/07/2023	15/07/2024	felix Santafe, manuel bejarano	Terminado
				Manuel Bejarano, Felix	
	Se deben realizar conexiones php para que se guarden	40/40/0000	20/40/2022	Santafe, juan hernandez, Andres	Tarminada
conexion php	registros de lo que se guarde el aplicativo	12/10/2023	20/10/2023	Manuel Bejarano, Felix	Terminado
				Santafe, juan hernandez, Andres	
Trabajo Personalizacion	Se debe realizar el Requerimiento funcional	24/11/2023		montoya	En proces
recapTCHA	Se debe utilizar una api de seguridad	24/11/2023	28/11/2023	Felix Santa Fe	Terminado
	Dance de bueruede que baya casacida el veyeria			andrea manteura iuan	
Ubicacion cliente	Rango de busqueda que haya escogido el usuario aportaran mas o menos sugerencias	24/11/23		andres montoya, juan hernandez , manuel bejarano	en proceso
	Se le proovera al tendero un formulario en este pondra	2		andres montoya, juan	, , , , ,
Personalizacion vendedor	los productos que venda	24/11/23	10/03/24	hernandez , Juan Mendoza	en proceso
ubionaion vandados	El vendedor pondra su ubicacion para que el cliente	24/44/22	02/02/04	felix santafe, andres montoya,	an nraassa
ubicacion vendedor	pueda ver su tienda y productos	24/11/23	03/02/24	juan mendoza	en proceso
barra de busqueda	se debe crear una barra de busqueda para facilitar encontrar productos	24/11/23	10/03/24	Juan hernandez	en proceso